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Współczesne realia gospodarcze wymuszają na każdej organizacji stosowa-
nie coraz bardziej skutecznych metod zarządzania. Do najpopularniejszych 
z nich zaliczają się metody i techniki zarządzania projektami. Ta stosunkowo 
młoda dziedzina wiedzy skupia się na właściwym przygotowaniu i późniejszej 
sprawnej realizacji złożonych przedsięwzięć, określanych coraz częściej po 
prostu mianem projektów. Sukces projektu oznacza uzyskanie zakładanego 
przez organizację efektu na czas i w ramach dostępnych limitów środków. 
Mimo że zadanie to wydaje się z pozoru łatwe – należy przecież połączyć 
tylko trzy elementy we właściwych proporcjach – w praktyce przysparza 
wielu problemów. Zostały one szeroko omówione w dostępnej literaturze, 
zarówno polsko-, jak i obcojęzycznej. Poza solidną podbudową teoretyczną 
wciąż jednak brakuje na rynku publikacji, które omawiałyby zagadnienia 
projektowe w prostej i przyjaznej dla Czytelnika formie opisu konkretnych 
doświadczeń osób pracujących na co dzień w projektach. Niniejsza książka 
ma wyjść naprzeciw tym potrzebom, ukazując zbiór praktyk projektowych 
różnych przedsiębiorstw działających w Polsce i reprezentowanych przez 
nie branż. Została stworzona przez praktyków na bazie ich realnych do-
świadczeń – czasem dobrych, czasem złych, ale zawsze kształcących. Do-
tyczą one bardzo zróżnicowanych przedsięwzięć, takich jak dostosowanie 
firmy do nowych regulacji prawnych, tworzenie innowacyjnych produktów 
i rozwiązań, próba modernizacji linii produkcyjnej czy wdrożenie metodyki 
korporacyjnej. 

Zarządzanie projektami – studia przypadków jest pierwszą publikacją 
powstałą w ramach działalności Stowarzyszenia Menedżerów Projektów 
– Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH, 
organizacji non profit, której główny cel stanowi propagowanie idei za-
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rządzania projektami, wiedzy i doświadczeń z tego zakresu w środowisku 
gospodarczym, naukowym, dydaktycznym i administracyjnym oraz promo-
wanie zawodu kierownika projektu w Polsce wraz z tworzeniem standardów 
etycznych i zawodowych dla tej grupy zawodowej.

Autorzy przyjęli założenie, że Czytelnik zaznajomiony jest z podstawo-
wymi pojęciami z zakresu zarządzania projektami. Intencją autorów jest 
skłonienie Czytelnika do samodzielnego wyciągnięcia wniosków z omó-
wionych przykładów. Pomóc w tym mają umieszczone na końcu każdego 
rozdziału pytania naprowadzające wraz z miejscem na sporządzenie notatek. 
Wszystkie przypadki poprzedzone zostały metryczką zawierającą podsta-
wowe informacje na temat opisywanego projektu. 

Licząc na przychylny odbiór pierwszego polskiego „casebooka” z zarzą-
dzania projektami, życzymy Czytelnikowi inspirującej lektury.

Bartosz Grucza, Krzysztof Ćwik
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Zarządzanie projektowe, czyli jak 
pogodzić strategię firmy i procedury 
projektowe 

Michał Wieteska

Opis przypadku dotyczy branży: Informatyka/oprogramowanie/systemy IT

Opis przypadku ma charakter: Dobrej praktyki

Opis przypadku odnosi się do: Fazy inicjowania projektu
Fazy definiowania projektu
Fazy realizacji projektu
Fazy zakończenia projektu

Opis przypadku dotyczy w szczególności 
zagadnień:

Zarządzania integracją
Zarządzania zakresem

Wielkość projektu: Projekt średniej wielkości

Krótki opis przypadku: Tematyką studium przypadku jest zarządza-
nie projektowe i główne elementy wyni-
kającej z niego polityki, procedur i działań 
organizacji.
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Tematyką niniejszego studium przypadku jest zarządzanie projektowe i głów-
ne elementy wynikającej z niego polityki, procedur i działań. Przykład roz-
wiązania funkcjonującego w firmie Wolters Kluwer Polska S.A.1 (WK Polska) 
pozwala zaprezentować dobre praktyki związane z tym podejściem. 

Zasady, procedury i polityka projektowa  
w Wolters Kluwer Polska

W WK Polska wdrożona została polityka zarządzania projektami i progra-
mami oparta na metodyce zarządzania projektami PRINCE2®2. Polityka ta 
jest spisana i oficjalnie udostępniona wszystkim osobom w organizacji pod 
postacią Przewodnika Zarządzania Projektami (PZP). Jest to dokument 
definiujący pojęcia takie jak projekt, portfel projektów, interesariusze oraz 
wiele innych. Opisuje ponadto procedury i procesy zarządzania projektami. 

Poniżej, na podstawie informacji z tego przewodnika, przytoczono kilka 
istotnych definicji, które pozwolą na lepsze zrozumienie polityki projektowej 
funkcjonującej w WK Polska.

Zgodnie z PZP projekt jest to seria działań organizacyjnych i decyzji 
menedżerskich, które mają na celu wprowadzenie zmian: 

• w produktach i usługach oferowanych klientom,
• w procesach realizowanych w firmie,
• w systemach i rozwiązaniach IT,

poprzez określony tryb postępowania, który umożliwi wsparcie strategii 
firmy przez:

• zwiększenie dochodów,
• ograniczenie lub uniknięcie kosztów,
• ograniczenie lub uniknięcie ryzyka,
• poprawę jakości usług wewnętrznych i zewnętrznych,
• zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa firmy,
• zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa3,

oraz inne korzyści biznesowe.

1 Zarządowi firmy Wolters Kluwer Polska S.A. dziękuję za zgodę na wykorzystanie materiałów 
do niniejszego studium przypadku.

2 PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Office of Government 
Commerce w Wielkiej Brytanii.

3 Absolutnie normalną będzie sytuacja, w której projekt, mimo iż nie zwiększy dochodów firmy, 
będzie musiał być zrealizowany w celu dostosowania się do nowej rzeczywistości prawnej.
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Opis ten jest uzupełniony przez bezpośrednie odniesienie do praktyki 
firmy. 

Od strony praktyki do projektów w WK Polska kwalifikują się działania, 
które:
• mogą wpłynąć na zmianę cen produktów i usług,
• cechują się innowacyjnością,
• mają oszacowaną pracochłonność ponad 20 osobodni (160 godzin) pracy 

developera (jeśli działanie ma estymację poniżej 20 osobodni, jest re-
alizowane w trybie tzw. małej zmiany; mała zmiana nie dotyczy napraw 
błędów w produktach).

Przewodnik opisuje ponadto działania służące zarządzaniu przedsię-
wzięciami.

Proces zarządzania projektem obejmuje zidentyfikowanie, zaplanowanie, 
koordynowanie i monitorowanie wykonania prac/zadań oraz wykorzysta-
nia zasobów wymaganych do realizacji ustalonych celów projektu, tj. do 
dostarczenia produktów projektu spełniających wymagania co do zakresu, 
kosztów i terminu dostarczenia.

Zidentyfikowani zostali również udziałowcy projektu (stakeholders): jest 
to każda osoba lub grupa osób, która jest bezpośrednio lub pośrednio zaanga-
żowana w projekt lub zainteresowana jego wynikiem, sukcesem lub porażką.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną firmy, wyszcze-
gólniono tzw. biznesowych udziałowców projektu. Są to:
• komitet projektowy (KP) – odpowiadający za akceptację, odrzucanie 

dokumentów projektowych, zarządzanie portfelem projektów; prze-
wodniczącym komitetu projektowego jest dyrektor Biura Projektów 
i Rozwoju,

• komitet sterujący projektu – odpowiadający za rozstrzyganie eskalo-
wanych problemów i zarządzanie ryzykiem projektu; powoływany jest 
na wniosek komitetu projektowego do nadzoru szczególnie złożonych 
inicjatyw projektowych,

• sponsor projektu – odpowiadający za wynik biznesowy projektu,
• przedstawiciel klienta/reprezentant klienta – odpowiadający za zebranie 

wymagań do projektu oraz odbiór produktu – wyników prac – zgodnie 
z wymaganiami.

Ponadto wskazani są tzw. operacyjni udziałowcy projektu:
• koordynator projektów – odpowiadający za portfel projektów, koordy-

nację prac w ramach portfela projektów, nadzór i raportowanie procesu 
projektowego,
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• kierownik projektu – odpowiadający za terminowe dostarczenie zaplano-
wanych produktów projektowych,

• zespół projektowy – odpowiadający za wykonanie produktów projektowych,
• analityk IT – odpowiadający za pomoc przedstawicielowi klienta w iden-

tyfikacji i definiowaniu wymagań, w szczególności za ich kompletność,
• architekt IT – odpowiadający za dostarczenie danych dotyczących praco-

chłonności zadań w harmonogramie projektu, zaplanowanie technicznej 
architektury projektu i jego realizację oraz nadzór nad zespołem pro-
gramistów,

• koordynator zasobów IT – odpowiadający za akceptację spójności cało-
ści harmonogramu prac IT, za aktualizację harmonogramów IT i planu 
zasobów IT, informowanie kierowników projektów o zmianach w har-
monogramach, które są efektem priorytetyzacji projektów lub wynikają 
z innych niż zaplanowano czasochłonności po stronie IT,

• podwykonawcy – wewnętrzni lub zewnętrzni, odpowiadający za dostar-
czenie zdefiniowanych produktów lub usług projektowych.

Na potrzeby specjalnych przedsięwzięć, np. programów, powoływane są 
odpowiednio inne role, takie jak koordynator programu/kierownik programu.

Przewodnik wskazuje również na jedno z ważniejszych zdarzeń związa-
nych z dyscypliną zarządzania projektami, a mianowicie na zmianę w pro-
jekcie i jej obsługę. 

„Zgłoszenie zmiany” (change request, CR) jest to dokument służący do 
zgłoszenia żądania zmiany w projekcie, zawierający niezbędne informacje, 
takie jak charakter i cel zmiany oraz dane osoby zgłaszającej. Dokument 
ten umożliwia pełną obsługę zmiany poprzez monitorowanie wyników ko-
lejnych kroków tego procesu: oceny wpływu zmiany na toczący się projekt 
i decyzji dotyczącej akceptacji zmiany.

Za zmianę, którą należy zgłosić, przyjmuje się 10-procentowe odchylenie 
dla kosztów i czasu trwania projektu. Wniosek o zmianę kierownik projektu 
przedstawia komitetowi projektowemu. Zarządzanie zmianą skutkuje jej 
przyjęciem bądź odrzuceniem.

Ścieżka projektowa

Cykl życia projektu jest odpowiednio obsługiwany przez organizację, co za-
pewnia dobrą kontrolę nad inicjatywą. W tym celu wykorzystywany jest cały 
proces tzw. ścieżki projektowej. Jest to procedura, którą wniosek o projekt 
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musi przebyć, aby ostatecznie otrzymać zgodę na start prac realizacyjnych. 
Postępowanie takie wynika z następujących po sobie faz autoryzacji działań. 
Otóż zanim projekt lub program zostanie uznany za wart inwestycji, musi 
przejść przez etapy: złożenia wniosku (Project Outline Document, POD), 
następnie uzasadnienia biznesowego (Project Brief, PB) oraz dokumentu 
inicjującego projekt (Project Initiation Document, PID). Wszystkie fazy 
muszą być zatwierdzone przez komitet projektowy, czyli ciało decydujące 
m.in. o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia. 

W szczególnych przypadkach ścieżka projektowa może zostać skróco-
na przez pominięcie etapu uzasadnienia biznesowego, który jest wówczas 
przygotowywany w ramach prac nad dokumentem PID. 

Każdy z menedżerów wyższego szczebla ma możliwość wypowiedzenia 
się na temat zgłoszonej inicjatywy projektowej na każdym z trzech wymie-
nionych poprzednio etapów.

Proces zarządzania projektem podzielony jest na następujące etapy:

• zgłoszenie wniosku – zgłoszenie wizji tego, co projekt ma dostarczyć; 
dokument nie może liczyć więcej niż 1 stronę A4; musi wskazywać na 
mierzalne cele (zgodnie z regułą SMART4),

• analiza biznesowa – dostarczenie uzasadnienia biznesowego; analiza 
CBA (cost–benefit analysis),

• planowanie realizacji – przygotowanie dokumentu PID,
• realizacja – etap wykonywania zaplanowanych prac i dostarczania pro-

duktów projektu w takim kształcie, jak to opisano i zgłoszono w PID; 
obsługa zmian, korzystanie z procedur eskalacji,

• zamykanie – proces kończenia prac nad produktami projektu; realizacja 
projektu jest zakończona, wykonywane są odbiory oraz uporządkowanie 
i przekazanie (archiwizacja) dokumentacji projektowej.

Ocena złożonego wniosku projektowego (POD) może się odbyć przed 
spotkaniem lub na spotkaniu komitetu projektowego. Ostateczna decyzja 
co do losów wniosku jest podejmowana podczas spotkania komitetu.

KP może cofnąć wniosek lub inny złożony dokument do doprecyzowania, 
uszczegółowienia, wyjaśnienia albo nakazać szersze konsultacje inicjatywy 
lub wybranego jej aspektu.

Wniosek o projekt może zostać odrzucony – gdy komitet projektowy 
uzna, że z określonych powodów nie warto inwestować w przedsięwzięcie, 

4 SMART, czyli specific – określone, measurable – mierzalne, achievable – osiągalne, realistic – 
realistyczne, time-constrained – ograniczone w czasie (do osiągnięcia w zdefiniowanym okresie).
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lub zawieszony – do późniejszego rozpatrzenia, np. kiedy organizacja do-
strzeże lepszą szansę biznesową. Projekt może uzyskać ocenę odmowną 
na etapie składania wniosku, uzasadnienia biznesowego lub utworzenia 
dokumentu inicjującego projekt. Obok statusu „odrzucony” istnieje również 
status projektu zamkniętego.

Na tym ostatnim etapie projekt może znajdować się w jednym następu-
jących stanów:

Stan projektu Opis stanu

Zamykanie Realizacja projektu została zakończona. Wykonywane są odbiory oraz uporządko-
wanie i przekazanie dokumentacji projektowej. 

Zamknięty Raport podsumowania projektu został przyjęty przez komitet projektowy. Kom-
pletna dokumentacja projektu została zarchiwizowana w portfelu projektów.

Monitorowanie Regularne raportowanie wyników akcji sprzedażowych i promocyjnych.

Źródło: Przewodnik Zarządzania Projektami WK Polska.

W projekcie zamkniętym nie są już wykonywane żadne zadania projekto-
we czy też zarządcze. Zgromadzona w portfelu projektów dokumentacja jest 
dostępna zgodnie z przyjętymi w WK Polska prawami dostępu do informa-
cji5. Dokumentacja projektowa może być wykorzystywana przy planowaniu 
następnych projektów, rozwiązywaniu problemów projektowych związanych 
na przykład z zarządzaniem ryzykiem itp.

Klasyfikacja inicjatyw projektowych

Projekty w WK Polska są skategoryzowane ze względu na obszary, których 
dotyczą. Istnieją więc projekty:

• innowacyjne, które mają na celu dostarczenie innowacyjnych i unikalnych 
rozwiązań,

• takie, które mają za zadanie utrzymać wysoką pozycję produktów i usług 
na rynku lub tę pozycję wzmocnić poprzez modyfikację ich charakterystyk 
oraz rozwój,

• dotyczące wzrostu satysfakcji użytkowników oraz związane z budowaniem 
więzi z klientami,

5 Zasady te reguluje tzw. wewnętrzna polityka bezpieczeństwa informacji.
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